NEW USER GUIDE

系统初始化指南

用于系统首次启用。请按顺序完成基础数据、人员、项目、计划及资料模板配置。

建议负责人：资料员 / 超级用户　预计阅读：8 分钟　适配手机与打印

推荐初始化顺序

1. 创建账号并分配用户组
2. 维护全局基础设置
3. 维护人员与通讯录
4. 上传两个固定系统文件
5. 新增项目及材料台账
6. 建立计划并生成资料

1. 新增项目的功能和依赖

项目支持自有/客户工程、项目包与子项目、材料及 ERP 台账、计划关联、进度展示，以及设计图纸、奥维地图和现场资料管理。

新增前必须具备

- 全局设置中已有年度计划和属地供电所。
- 用户管理中已有用户组为“班组长”的账号。
- 需要选择分包单位时，先维护“分包（己方）单位”。
- 需要准确显示进度时，先维护项目工程量或 ERP 应到材料，并完善材料目录。

> 项目名称（包）、年度计划、合同编号为必填项。无子项目时必须选择供电所和班组长；有子项目时需为每个子项目分别选择。

2. 全局设置对计划管理的影响

设置项	影响
年度计划	用于项目归类和筛选；项目必须先归属年度计划。
属地供电所	用于项目/子项目归属，也是月计划、周计划的作业班组来源。
单位维护	周计划的分包、监理、抄送单位从对应类别选择；排序影响默认带入项。
材料目录	影响项目材料选择、导入匹配、作业内容解析和项目进度；别名用于识别材料的不同写法。
班组管理	决定人员所属班组，以及周计划选人时展示哪些班组。
网站设置	只影响系统标题，不影响业务数据。

> 不要直接删除已被项目或计划引用的设置项。确需调整时，先修改相关业务数据。

3. 计划管理的依赖及对项目进度的影响

- 月计划可关联项目并带入生成周计划，但月计划本身不直接改变项目进度。
- 周计划必须关联正确的项目/子项目，才会计入“周计划进度”。
- 进度从“作业内容”解析材料和数量。建议使用“动词 + 材料名称 + 数量 + 单位”，例如： **安装真空开关 1台；展放导线 500米** 。
- 当前按电杆、线材、设备三类统计。材料名称、别名、单位或材料基数不一致，会导致进度无法识别或比例失真。
- 暂存日计划和已取消计划不计入进度；正常、已执行及已结算零星计划仍计入。
- 多子项目计划应按子项目名称分段填写作业内容，避免工程量归属不清。

4. 生成现场勘察记录的依赖

周计划

票种、作业内容、停电范围、班组和编号等信息准确。

固定模板

文档中心已配置 **现场勘察记录模板.docx** 。

危险点库

危险点.xlsx 首个工作表 A 列为危险点、C 列为措施。

权限

仅资料员和超级用户可编辑及生成。

生成前检查并保存在线勘察内容。成品保存为“1现场勘察记录”，单文件不得超过 1MB。

> 危险点库更新不会自动覆盖已经保存的在线勘察内容。

5. 生成施工资料的依赖

- 周计划的工作票类型、人员、时间、地点、作业内容和编号准确。
- 施工资料中已有“1现场勘察记录”。
- 人员名单和公司通讯录均不为空，人员身份证、电话、身份及资质信息准确。
- 关联项目的合同编号正确。
- 工作票生成服务已部署、可访问且版本匹配。
- 一键生成仅限超级用户；其他用户可手动上传资料。

“0计划”可由周计划单独生成。作业资料最多 10 份，施工资料单文件不超过 1MB。

> 生成期间请保持页面打开；完成后下载并由业务人员复核。

6. 人员管理对计划管理的影响

- “账号/用户组”和“人员名单”是两类数据：班组长来自用户账号，施工人员来自人员名单。
- 人员所属班组决定选人分组；身份决定人数及高处作业人员统计；电话和资质会进入生成资料。
- 待定人员不会出现在周计划可选名单中。
- 同一人员已被当天其他未取消、非暂存计划占用时，不能重复选择。
- 公司通讯录用于自动带出工作负责人电话，也是生成作业资料的必备数据源。

7. 文档中心的功能及影响

文档中心用于分类保存、预览、下载和打印规范文件、工作票模板、检查表、奥维地图等资料。普通文件单个不超过 20MB；xlsx/xls/docx 可预览，PDF 可在浏览器打开。

业务功能直接读取的固定文件

- **危险点.xlsx**：为在线勘察提供危险点及安全措施。
- **现场勘察记录模板.docx**：用于生成“1现场勘察记录”。

> 固定系统文件不能移动或删除，只能替换。其他普通文档不会自动参与资料生成；项目详情中的“资料管理”也不等同于文档中心。

8. 重要提醒

- 权限按最小化分配：访客只读，班组长有限编辑周计划，资料员负责日常维护，超级用户负责一键生成工作票资料。
- 项目标记“竣工”后，将不再出现在当日工作量、月计划、周计划和报表的项目选择中；补录前需恢复为未竣工。
- 替换材料目录、危险点库或模板前先备份，并使用测试计划验证结果。
- 系统生成的勘察记录、工作票及施工资料必须由业务人员复核后使用。

9. 上线前快速检查

- [ ] 年度计划、供电所、单位、班组、材料目录已维护
- [ ] 用户组、班组长、人员名单、公司通讯录已维护
- [ ] 两个固定系统文件已上传并测试
- [ ] 项目、子项目、合同编号及材料基数已核对
- [ ] 月计划可转周计划，周计划可正确更新项目进度
- [ ] 勘察记录、0计划和作业资料可正常生成、下载